Planningsschema

InnoVAS58 2021-2027

InnovA58 Eindhoven-Tilburg rhelft 5027  2thelft
o) e, L - Doorstart planstudie
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Hilvarenbeek .

Eindhoven

InnovA58 en innovaties helft 5027  2thelft

Rijkswaterstaat

1¢ helft 2022 2¢ helft 2023

- Start aanbesteding

« Tracébesluit,
Geluidsaneringsplan en
Nota van Antwoord
(en instellen van beroep)

« Ontwerptracébesluit,
Ontwerpsaneringsplan
en milieueffectrapportage
(en indienen zienswijzen)

1¢ helft 2022 2¢ helft 2023

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

2024

« Gunning aannemer

« Tracébesluit en
Geluidsaneringsplan
onherroepelijk

« Start werkzaamheden

2024

2025

« Bouwperiode

2025

2026

« Bouwperiode

2026

Living

- Lab 2021-2026 Start uitvoering testen verschillende innovaties in diverse rondes

1| paviljoen voor ontwerp en realisatie

2027

« Oplevering

2027

. - Innovatie- | -+ Gunning aannemer ‘ « Oplevering

¢ strook » Start werkzaamheden

: % Innovatie- | « Samenwerking met de markt - Oplevering

\_,

_ ___A_,\ : Verzorgingsplaats 2.0 « Samenwerking | ¢ Start werkzaamheden « Oplevering
\'"‘m‘ii = Kloosters met de markt
InnovA58 Annabosch-Galder helft 5027  2thelft helft 502>  2thelft 2023

\ Breda

7
Bavel

y.

—"

Galder

« Uitwerken stikstofopgave

A58

2024

2025

2026

2027

Nader te bepalen (2022 - 2027)

 Doorstart planstudie

« Ontwerptracébesluit en milieueffectrapportage (en indienen zienswijzen)
« Tracébesluit en nota van antwoord (en instellen van beroep)

« Tracébesluit onherroepelijk

- Start aanbesteding




